

Startdato	Starttid	Slutdato	Sluttid	Strækning	Titel	Beskrivelse
07.09.2026	04.00	19.10.2026	04.00	Hornbækbanen	Nedgravning af "Culvert"	Nedgravning af en "Culvert"
02.10.2026	20.00	14.11.2026	06.00	Lollandsbanen	BDK ombygning af Nykøbing Falster Vest	Totalspærring // Togbus Grænge-Nykøbing F.
14.11.2026	06.00	04.12.2026	20.00	Lollandsbanen	Kørsel på driftsinstruks	Kørsel på driftsinstruks mellem GR-NFV - forlænget køretid
04.12.2026	20.00	11.12.2026	04.00	Lollandsbanen	BDK ombygning af Nykøbing Falster Vest	Totalspærring // Togbus Grænge-Nykøbing F.
16.12.2026	22.50	18.12.2026	04.40	Lollandsbanen	Slutjustering af sporskifte Nyk. F. Vest	Slutjustering af sporskifte
05.11.2026	23.40	06.11.2026	04.30	Odsherredbanen	Sporarbejde Holbæk St.	Sporarbejde på Holbæk St. fra PU-signal G2 til U-signal L
16.10.2026	22.00	19.10.2026	18.00	Tølløsebanen	Opgradering af overkørsel i Ruds Vedby	Opgradering af overkørsel i Ruds Vedby
20.09.2026	21.50	16.12.2026	05.00	Østbanen	Banedanmark sporarbejde og beskæring	Spærring nogle hverdagsaftener/nætter Køge-Roskilde
05.12.2026	20.00	06.12.2026	08.00	Østbanen	BDK Sporarbejde Roskilde - (Køge)	TMS-update // Togbus Køge-Roskilde
09.02.2027	23.30	11.02.2027	04.50	Østbanen	Banedanmark sporarbejde Roskilde Station	B.Dk. sporarb. Roskilde // Togbus Roskilde-Gadstrup