Infrastrukturarbejder & Events / £ Endrede kogreplaner K25

Lokaltog

t

Start

18.08.2025 20.00
21.08.2025 00.00
24.08.2025 02.00
07.09.2025 00.00

23.08.2025 23.00
23.08.2025 04.30
27.10.2025 00.00

23.08.2025 04.30

23.08.2025 23.00
24.08.2025 22.30

20.08.2025 20.00
21.08.2025 20.00
19.09.2025 01.00

06.09.2025 01.20

25.08.2025 22.45
11.10.2025 04.30
08.12.2025 00.00

30.08.2025 04.30

14.09.2025 22.00
03.11.2025 00.00

03.08.2025 20.00
17.08.2025 22.30
26.08.2025 00.00
09.09.2025 23.40
12.10.2025 20.00

Stop

20.08.2025 04.15
24.08.2025 00.00
24.08.2025 07.00
08.09.2025 00.00

24.08.2025 07.00
30.08.2025 04.00
28.10.2025 04.00

30.08.2025 04.00

24.08.2025 07.00
27.08.2025 05.45

21.08.2025 04.00
22.08.2025 04.00
23.09.2025 04.40

08.09.2025 04.30

29.08.2025 04.30
25.10.2025 04.00
12.12.2025 04.30

13.09.2025 04.00

19.09.2025 04.00
07.11.2025 05.00

15.08.2025 04.40
19.08.2025 05.00
01.09.2025 00.00
11.09.2025 04.45
24.10.2025 04.30

Ressource

Frederiksveerkbanen Internt - Lokaltog
Frederiksvaerkbanen

Aktivitetstype

Navn

Melby udskiftning af sporskiftedrev
Folkely Festival - Hundested

Frederiksveerkbanen Ekstern - Banedanmark / 3. part Opdatering af signalsystem

Frederiksvaerkbanen

Gribskovbanen
Gribskovbanen
Gribskovbanen

Hornbaekbanen

Lille Nord
Lille Nord

Lollandsbanen
Lollandsbanen
Lollandsbanen

Neerumbanen

Odsherredsbanen
Odsherredsbanen

Odsherredsbanen

Tollgsebanen

Tgllgsebanen
Tollgsebanen

@stbanen
@stbanen
@stbanen
@stbanen
@stbanen

Ekstern - Banedanmark / 3. part
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog

Internt - Lokaltog

Ekstern - Banedanmark / 3. part
Ekstern - Banedanmark / 3. part

Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog
Ekstern - Banedanmark / 3. part

Internt - Lokaltog

Ekstern - Banedanmark / 3. part
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog

Internt - Lokaltog
Forelgbig - Endnu ikke godkendt
Internt - Lokaltog

Internt - Lokaltog
Ekstern - Banedanmark / 3. part

Ekstern - Banedanmark / 3. part
Internt - Lokaltog

Stadlmanden - Triatlon - Frederiksvaerk

Opdatering af signalsystem
Gilleleje sp.sk. 02 + ovk. 76 + spor 1/2
Slutjustering af Gilleleje

Geo.tekn. boringer - svelleudv. Hnk-Drm - ovk. 45 og andet

Opdatering af signalsystem
BaneDanmark sporarbejde Snekkersten-Helsinggr

Nye sporskiftedrev Graenge
Nye sporskiftedrev Ryde
BaneDanmark arb. - ny broklap Kong Frederik d. IX's bro

Blgdbundsarbejde

BaneDanmark - UT-fejl

Grevinge sp.sk. 01+02 / Nr. Asmindrup sp.sk. 01+02 / ovk.
39469 / Blgdbunde / Evt. svelleudveksling

Slutjustering af Grevinge og Nr. Asmindrup

St. Merlgse sp.sk. 01+02 / Ovk. 69+76 ml. Dianal.-Vedde /
Blgdbund Stenlille + Ruds Vedby

Sporjustering

Slutjustering

Forste &rs justering Harlev-Faxe Ladeplads
BaneDanmark - UT-fejl

Kgge Festuge

BaneDanmark - sporjustering

Forste ars justering Harlev-Rgdvig

Noter

Togbusser Hundested-Frederiksvaerk-Hundested
Togbusser Hillergd-Brgdeskov-Hillergd
Togbusser Hillergd-Slotspavillonen-Hillergd
Togbusser pa Hornbaekbanen

Natspaerring i togfrit interval

Togbusser pa Hornbaekbanen

Togbusser Hillergd-Fredensborg-Hillergd
Sene tog og morgentog kgrer kun Hillergd-Snekkersten

Togbus Sakskgbing-Nykgbing F
Togbus Nakskov-Nykgbing F
Togbus Graenge-Nykgbing F

Togbus p& hele Naerumbanen

Togbus Gislinge-Holbaek
Togbus p& hele Odsherredsbanen

Natspaerring i togfrit interval
Togbus hele streekningen

Natspaerring i togfrit interval

Togbus Harlev-Faxe Ladeplads
Togbus Roskilde-Kgge

Togbus Roskilde-Kgge
Togbus Harlev-Rgdvig




