Infrastrukturarbejder & Events / Andrede

koreplaner K25/K26 / september 2025 - marts 2026 Lokdlfoql

Start

03.11.2025 00.00

03.11.2025 00.00

28.09.2025 21.15

25.10.2025 04.30

04.01.2026 04.00

03.11.2025 22.00

12.10.2025 20.00

Stop

04.11.2025 04.00
04.11.2025 04.00
06.10.2025 04.00
08.11.2025 04.00
09.01.2026 04.30
08.11.2025 03.00

24.10.2025 04.30

Ressource

Gribskovbanen

Hornbaekbanen

Lollandsbanen

Odsherredsbanen

Odsherredsbanen

Tallgsebanen

@stbanen

Aktivitetstype

Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog
Internt - Lokaltog

Internt - Lokaltog

Navn

Slutjustering af Gilleleje

Slutjustering af Gilleleje

Udskiftning af skinner pga. UT fejl

Grevinge sp.sk. 01+02 / Nr. Asmindrup sp.sk. 01+02 /
ovk. 39+69 / Blgdbunde / Evt. svelleudveksling
Slutjustering af Grevinge og Nr. Asmindrup

Slutjustering St. Merlgse og Dianalund

Farste ars justering Harlev-Rgdvig

Noter
Ingen togbusser - foretages i togfrit interval
Ingen togbusser - foretages i togfrit interval

Togbus Graenge-Nykgbing F / Nakskov-Nykagbing F

Togbus pa hele Odsherredsbanen

Togbus Harlev-Rgdvig






