
* Dagligt = gentagelse dag for dag i perioden BDK 9. juli 2024

Terminer for infrastrukturarbejder skal være fastlagte frem til og med:
Rev. 08.07.24-mome SpL

3.p

SkL

EV

Ty Årsag/arbejde

pe Strækning Station Proj.Le.Strækning Station Konsekvenser Ændring i trafikken Ændring i materiel +/-

Dato Kl. Dato Kl. Døgn

3.p 01-07-2024 04:00 29-07-2024 04:00 28 Frederiksværk Hi-Bsk Pemo Broarbejde Hillerød motorvej Totalspærring Buserstatning-Hi-Bsk Ingen
Kun 1 kanal pr døgn. (Hi-

Bsk)

EV 01-09-2024 09:00 01-09-2024 15:00 0 Frederiksværk Frv-Hun Stålmand (Løb) Stålmand Sporspærring (Frv-Hun?) Togbusser Krf - Frv

EV 01-05-2024 08-09-2024 130 Frederiksværk Hundested Sommertrafik Sommertrafik Mange rejsende+forstærkning 2 ekstra togsæt Søndage

SpL 11-10-2024 25-10-2024 14 Frederiksværk Frv-Melby MIJO Spsk Melby+Spsk FRV + OVK72 Totalspærring

EV 12-07-2024 14-07-2024 Gribskovbanen Gilleleje Bakkefest Mange rejsende 3 ekstra togsæt (Lø) Ekstra nattog

EV 16-07-2024 21-07-2024 5 Gribskovbanen Hi-Tvl Musik i Lejet
Mange rejsende & 

cykler+ekstra tog
Tog forstærkes 4 ekstra togsæt (Ti-Sø)

EV 01-06-2024 01-09-2024 92 Gribskovbanen Gilleleje-Hornbæk Sommertrafik Mange passagerer Tog forstærkes 3 ekstra togsæt (Lø-Sø)

EV 01-05-2024 08-09-2024 130 Gribskovbanen Tisvildeleje Sommertrafik Mange passagerer Tog forstærkes 2 ekstra togsæt (Lø-Sø)

SpL 31-08-2024 01:00 09-09-2024 04:00 Gribskovbanen Mårum st MIJO Spsk01+02+OVK+spor 1 Totalspærring

Trafikken flyttes til spor 2 

efter totalspærringen i 2 

uger.

SpL 07-09-2024 01:00 16-09-2024 04:00 Gribskovbanen Helsinge station CASC Spsk 01 + spor og afvanding Totalspærring

EV 26-07-2024 28-07-2024 2 Hornbækbanen Hnk-Drm Havnefest Mange rejsende Tog forstærkes 3 ekstra togsæt (Lø-Sø)

SpL 20-09-2024 20:00 14-10-2024 04:00 Hornbækbanen Højstrup til Gll CASC/MIJO
Højstrup, svelleudveksling, 5 OVK samt 

etabl. cykelbomme ovk. 30 Skibstrup
Totalspærring

BDK 12-07-2024 20:00 15-07-2024 04:00 3 Lollandsbanen Nf-Nfv Nf Broarbejde Frederiks d. IX's bro Totalspærring Togbus Grænge-Nykøbing F Ingen

BDK 04-10-2024 20:00 21-10-2024 04:00 17 Lollandsbanen Nf-Nfv Nf Broarbejde Frederiks d. IX's bro Totalspærring Togbus Grænge-Nykøbing F Ingen

BDK 22-11-2024 20:00 25-11-2024 04:00 3 Lollandsbanen Nf-Nfv Nf Broarbejde Frederiks d. IX's bro Totalspærring Togbus Grænge-Nykøbing F Ingen

BDK
uge 9 2025 20.00 04:00

#VÆRDI!
Lollandsbanen Grg-Nf

Signalprogram opdatering Sporspærring Togbus Grænge-Nykøbing F

EV 10-07-2024 13-07-2024 3 Odsherredsbanen Vig Vig Festival

Mange rejsende, 

dobbeltsæt og 

ekstra tog

7 togsæt 

SpL 05-07-2024 20:00 18-07-2024 04:00 13 Tølløsebanen Høng Nima Udveksling af "Englænder" Høng
Sporspærring 

Ruds-Vedby-Sg
Togbusser Ruds-vedby-Slagelse 1 stamme mindre

15/7-17/7 Kun spærring 

fra kl. 21-04:00
BDK 13-07-2024 20:00 22-07-2024 04:00 9 Tølløsebanen Sg-Rg Sporfornyelse, ledningsarbejde mm Totalspærring

BDK 13-07-2024 20:00 22-07-2024 04:00 9 Tølløsebanen Sk-Korsør Sporfornyelse, ledningsarbejde mm Totalspærring

BDK 13-07-2024 20:00 22-07-2024 04:00 9 Tølløsebanen Ks-Ng Korsør st. Udskiftning af sporskifter Totalspærring

BDK 13-07-2024 20:00 22-07-2024 04:00 9 Tølløsebanen Sprogø-Ng Ændring køreledningsanlæg Totalspærring

3.p 15-07-2024 08:00 19-07-2024 18:00 4 Østbanen Faxe Syd- FaxeLadeplads Åløb + dæmningsudviddelse. dag spærringer Bus Fxs - Fxl. ingen

Spl 27-10-2024 20:00 08-11-2024 4:00:00 11 Østbanen Kj - Hrl - Fxl. 1. års justering aften/natspærring tog bus Kj- Hrl. + Hrl - Fxl.

BDK 28-07-2024 21:55 16-08-2024 4:55:00 Østbanen/LilleSyd Kj-Lw nat 1- 5- uge 31, 32 + 33. 
Aten/nat 

spærring
togbus Kj- Lw. Tog Lw - Ro. en stamme overnatter i Ro.

EV 27-08-2024 01-09-2024 5 Østbanen/LilleSyd Køge Festuge Mange passagerer Mange rejsende+ekstra tog x ekstra togsæt (Lø-Sø)

SpL 01-03-2024 04:00 08-09-2024 24:00:00 191 Østbanen/LilleSyd Total sporombygning
Totalspærring 

Hårlev-Rødvig

Buserstatningskørsel hele 

driftsdøgnet

BDK Uge 9 2025 00:01 05:00 #VÆRDI! Østbanen/LilleSyd Egø-Ro Signalprogram opdatering Sporspærring Buserstatning Egøje-Roskilde

3. parts

Lokaltogs arbejde/arrangement

Infrastrukturarbejder & Events / ændrede køreplaner K24 Banedanmark arbejde

Endnu ikke endelig fastlagt (Tidsrum)6. november 2024

Bemærkninger
Fra Til

Lokaltogs Skinneslibning

Events

Periode Lokaltog BaneDanmark Lokaltog


