

## Sporspærringscirkulære

Gyldig fra: 24.11. 2024

Gyldig til: 25.11. 2024

<b>Trafik</b>	<b>Sporspærring nr.: SPSP S-232_2024</b>				
	Godkendt af: LOuise Lilliekvist (Trafikal driftsansvarlig) Erik Christensen			Dato: 21.11. 2024.	
	<b>Bestiller:</b>				
	Navn: Thomas Pedersen		Firma: Strukton		
	E-mail: thomas.pedersen@strukton.dk		Telefon: 31404557		

<b>Trafik</b>	<b>Sporspærring område /</b>				
	Station/Strækning/Område: TIB 101. Hårlev (incl) – Klippinge (Incl)				
Uge 48 nat 1	Fra dato: 24.11. 2024	Til dato: 24.11. 2024	Fra kl.: 23:15	Til kl.: 23:40	Ubrudt <input checked="" type="checkbox"/>

<b>Trafik</b>	<b>Sporspærring område /</b>				
	Station/Strækning/Område: TIB 101. Hårlev I-Sig F til sporstopper i Rødvig				
Uge 48 Nat 1	Fra dato: 24.11. 2024	Til dato: 25.11. 2024	Fra kl.: 23:45	Til kl.: 04:20	Ubrudt <input checked="" type="checkbox"/>

<b>Trafik</b>	<b>Øvrige oplysninger:</b>				
	Beskrivelse af arbejdet: Skærve supplering på TIB 101, Hårlev – Rødvig.				
	Jernbanesikkerhedsplans nummer: JBSP S-90_2024 <b>(SKAL</b> udfyldes ved arbejde på infrastrukturen)				
	Kørsel med arbejdskøretøjer eller jernbanekøretøjer? Ja			Hvis Ja, hvilke køretøjer: <b>Skærvetog Og et to-vejs køretøj uden attest.</b>	
	Er sporet farbart? Ja			Bemærkninger:	
	Medfører arbejdet LA-forhold? Nej			Hvis Ja, hvilke:	
	Er sporet spærret 24 timer eller mere? Nej			Hvis ja skal sporet gennemkøres af SR-arbejdsleder før ophævelse af spærring i Region S. Jf. SIN LT Region S Instruks 18	
Øvrige bemærkninger: Maskiner henstilles i spor 1 i St. Heddinge					

## Sperspærringscirkulære

<b>Trafik</b>	<b>Stedlig dækning af sporet:</b>	
	Låsebolt monteres? nej	Hvis Ja, hvor:
	Kortslutningsstrop monteres? Ja	Hvis Ja, hvor: Aftales med DC- Maribo.
	Standsignal stop opstilles? Nej	Hvis Ja, hvor: Fri bane dækkes jf SIN LT region S instruks 18 punkt2.
	Øvrige bemærkninger: DC – Maribo hindrer signalgivningen jf SODB.	